

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Nádudvar Város Önkormányzata** (4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-15373670, adószám: 15728733-2-09; képviseli: Beke Imre polgármester) mint megrendelő,

másrészről a **Nádudvari Nonprofit Kft.** (4181 Nádudvar Petőfi út 13. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-20004862, adószám: 14412930-2-09; képviseli: Ludman Lajos ügyvezető) mint vállalkozó között, - továbbiakban együttesen: Felek - az alábbiak szerint:

A felek között 2016. május 17.-én, a Nádudvar Jókai utca 4. sz. alatti sportlétesítmény előtti utcai csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése a Holt Köselyig, és a csapadékvíz elvezető hálózat építésével érintett ivóvízvezeték kiváltási, a sportlétesítmény parkolójának csapadékvíz elvezetését, valamint a parkoló térkövel történő burkolásának munkái tárgyában létrejött vállalkozói szerződést, a módosított vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletében részletezett tételes költségvetésben rögzített műszaki tartalommal, a csapadékvíz vezeték építés nyomvonalán, az elmaradó ivóvíz vezeték kiváltási munkái, továbbá a sportlétesítmény parkoló építésének elmaradó, illetve többlet munkái miatt, a mai napon az alábbiak szerint módosítják:

- 1) A szerződés 1. pont első bekezdésének hatályos szövege a következő:

A szerződés tárgya:

Megrendelő a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett tételes költségvetés szerinti műszaki tartalommal a Nádudvar Város Önkormányzat tulajdonában lévő **Nádudvar Jókai 4. sz. előtti utcai csapadékvíz elvezető hálózat kiépítését a Holt-Köselyig, a sportlétesítmény parkolójának csapadékvíz elvezetését, valamint a parkoló térkövel történő burkolását** rendeli meg a vállalkozótól.

- 2) A szerződés 2. ponttal hatályos szövege a következő:

Vállalkozói díj, amely átalánydíj, a felek az elmaradó illetve a többlet kivitelezési munkái miatt, az alábbiak szerint állapítják meg.

Vállalkozó díj:	9.398.457.- Ft
ÁFA (27%):	2.537.583.- Ft
Összesen:	11.936.040.- Ft


A vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Nádudvar, 2016. június 30.



Beke Imre
Megrendelő




Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)


Ludman Lajos
Vállalkozó

Ellenjegyezte:
2016. 06.30. NÁDUDVAR


Jakabné Beke Gyöngyi
irodavezető

2016. 06.30. NÁDUDVAR


Boros Csaba
főkönyvelő


Dr. Kerekes Edit
ügyvéd
4025 Debrecen, Miklós u. 4. fsz. 2. Pf.250
Adószám: 47497063-2-29
Szász.: 11600006-00000000-45033171