

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Nádudvar Város Önkormányzata** (4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-15373670, adószám: 15728733-2-09; képviseli: Beke Imre polgármester) mint megrendelő,

másrészről a **Nádudvari Nonprofit Kft.** (4181 Nádudvar Petőfi út 13. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-20004862, adószám: 14412930-2-09; képviseli: Ludman Lajos ügyvezető) mint vállalkozó között, - továbbiakban együttesen: Felek - az alábbiak szerint:

A felek között 2017. április 19.-én, a Nádudvari Napfény Óvoda és Bölcsőde **Nádudvar Kossuth u. 8. sz. alatti 1837 hrsz-ú ingatlanon** a csapadékvíz elvezetésével, illetve térburkolat készítésével megvalósuló udvartér rendezése tárgyában létrejött vállalkozói szerződést a felek a mai napon az alábbiak szerint módosítják:

1) A szerződés 3. pontjának hatályos szövege a következő:


Felek között jelen vállalkozási szerződés a Felek általi aláírással, határozott időtartamra jön létre. A munka teljesítésének határideje: **2017. július 31.**


A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Nádudvar, 2017. május 30.


Beke Imre
Megrendelő





Nádudvari Nonprofit Kft.
181 Nádudvar, Petőfi utca 13.
(1.)



Ludman Lajos
Vállalkozó

Ellenjegyezte:

Nádudvar, 2017. május 30.


Jakabné Beke Gyöngyi
irodavezető

Nádudvar, 2017. május 30.


Boros Csaba
gazdasági vezető