

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a **Nádudvar Város Önkormányzata** (4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-15373670, adószám: 15728733-2-09; képviseli: Beke Imre polgármester) mint megrendelő,

másrészről a **Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.** (4181 Nádudvar Petőfi út 13. sz.; bankszámlavezető: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11738149-20004862, adószám: 14412930-2-09; képviseli: Ludman Lajos ügyvezető) mint vállalkozó között, - továbbiakban együttesen: Felek - az alábbiak szerint:

A felek között 2019. március 11.-én, a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett projekt keretén belül Nádudvar település szennyvízelvezető rendszer építés utáni meglévő útalapok helyreállításának, megerősítésének kivitelezési munkái tárgyában létrejött vállalkozói szerződést, a felek a mai napon az alábbiak szerint módosítják:

1) A szerződés 2. pontjának hatályos szövege a következő:

Vállalkozói díj, amely átalánydíj

Vállalkozó díj:	17.811.024.- Ft
ÁFA (27%):	4.808.976.- Ft
Összesen:	22.620.000.- Ft

A vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

2) A szerződés 3. pont első bekezdésének hatályos szövege a következő:

A szerződés létrejötte és időtartama:

Felek között jelen vállalkozási szerződés a Felek általi aláírással, határozott időtartamra jön létre. A munka teljesítésének határideje: **2019. szeptember 10.**

3) A szerződés 7. pontjának hatályos szövege a következő:

Vállalkozó az elvégzett munkákat az alábbiak szerint számlázza:

1 db részszámla és 1 db végszámla.

A Vállalkozó a rész-számlát 2019. május 2-án nyújthat be, melynek mértéke 15.000.000.- Ft.

A Vállalkozó a vállalkozói előleggel a részszámla kiállításakor számol el.

Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvvel, ill. teljesítési igazolás kiállításával elismert számla ellenértékét, a számla átvételét követő 15 naptári napon belül 11738149-15373670 számú számlájáról a Vállalkozó 11738149-20004862-00000000 számlája javára utalja át. A számlát Nádudvar Város Önkormányzat részére kell kiállítani.

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Nádudvar, 2019. április 15.

Beke Imre
Megrendelő



Ludman Lajos
Vállalkozó

Ellenjegyezte:
2019. április 15.

Jakabné Beke Gyöngyi
Irodavezető